

MaNiJo
Project Lead

Mon, 10/1/2018

1

Display Week: 1					Oct 1, 2018							Oct 8, 2018							Oct 15, 2018							Oct 22, 2018							Oct 29, 2018							Nov 5, 2018							Nov 12, 2018							Nov 19, 2018																																																		
Task	Assigned To	Progress	Start	End	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																												
Week1																																																																																																								
Project Choice	Team	100%	10/1/18	10/1/18																																																																																																				
Project Proposal		100%	10/1/18	10/8/18																																																																																																				
Week 2																																																																																																								
Task 1	Prototype	100%	10/8/18	10/12/18																																																																																																				
Task 2	Wiki	5%	10/12/18	12/10/18																																																																																																				
Task 3	Use Case	100%	10/12/18	10/15/18																																																																																																				
Week3																																																																																																								
Task 1	Modify Prototype Based on Use Case	100%	10/16/18	10/21/18																																																																																																				
Task 3	Finished Prototype	100%	10/22/18	10/26/18																																																																																																				
Week 4																																																																																																								
Task 1	Update Prototype	100%	10/22/18	10/25/18																																																																																																				
Task 1	Database Design	100%	10/22/18	10/25/18																																																																																																				
Week 5																																																																																																								
Task 1	Midterm Presentation		10/29/18	10/29/18																																																																																																				
Task 2	Activity Diagrams	0%	10/29/18	11/5/18																																																																																																				
Week 6																																																																																																								
Task 1	Class Diagrams	0%	11/5/18	11/12/18																																																																																																				
Week 7																																																																																																								
Task 1	Sequence Diagrams	0%	11/12/18	11/19/18																																																																																																				
Week 8																																																																																																								
Task 1	Prepare Gantt Chart for Coding	0%	11/19/18	11/26/18																																																																																																				
Week 9																																																																																																								
Task 1	Wiki Binder Practice for Presentation	0%	11/26/18	12/3/18																																																																																																				
Week 10																																																																																																								
Task 1	Finals	0%	12/3/18	12/10/18																																																																																																				